

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Старокулаткинский район»

И.Ш.Магдеев

2021 год



**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области**

1. Показатели регионального проекта по муниципальному образованию «Старокулаткинский район»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Территория	Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта			
				значение	дата расчёта	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процент	Ульяновская область	21,41	12.2020	43,07	54,5	76,64	76,64
			Муниципальное образование «Старокулаткинский район»	21,41	12.2020	28,57	42,86	71,43	71,43
2.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения	процент	Ульяновская область	0	01.2021	0	10	15	20
			Муниципальное	0	01.2021	0	10	15	20

	качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды		образование «Старокулаткинский район»						
3.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	процент	Ульяновская область	0	01.2021	0	10	20	40
Муниципальное образование «Старокулаткинский район»			0	01.2021	0	10	20	40	
4.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	процент	Ульяновская область	0	01.2021	0	10	20	30
Муниципальное образование «Старокулаткинский район»			0	01.2021	0	10	20	30	

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1. Задача – создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
Результат – образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды						
1.1.	Определение места поставки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в	01.04.2021	30.04.2021	Хасанов И.У., начальник Управления	Письмо Управления образования	Министерство просвещения и воспитания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	образовательных организациях			образования		Ульяновской области
1.2.	Определение членов комиссии по поступлению и выбытию активов с целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2021	30.04.2021	Хасанов И.У., начальник Управления образования	Письмо Управления образования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.3.	Проведение приёмки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях (осмотр, испытание, анализ соответствия оборудования спецификации, прописанной в контракте)	17.05.2021	30.12.2021	Руководители образовательных организаций	Акты приёмки оборудования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.4.	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях целям и задачам мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	02.08.2021	25.08.2021	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.5.	Информационное освещение реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2021	30.12.2021	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Ссылка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.6.	Определение места поставки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2022	30.04.2022	Хасанов И.У., начальник Управления образования	Письмо Управления образования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.7.	Определение членов комиссии по поступлению и выбытию активов с целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2022	30.04.2022	Хасанов И.У., начальник Управления образования	Письмо Управления образования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.8.	Проведение приёмки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях (осмотр, испытание, анализ соответствия оборудования спецификации, прописанной в контракте)	17.05.2022	30.12.2022	Руководители образовательных организаций	Акты приёмки оборудования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.9.	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях целям и задачам мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	02.08.2022	25.08.2022	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.10	Информационное освещение реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной	01.04.2022	30.12.2022	Арсланова Г.Т., специалист Управления	Ссылка	Министерство просвещения и воспитания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	среды в образовательных организациях			образования		Ульяновской области
1.11.	Определение места поставки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2023	30.04.2023	Хасанов И.У., начальник Управления образования	Письмо Управления образования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.12.	Определение членов комиссии по поступлению и выбытию активов с целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2023	30.04.2023	Хасанов И.У., начальник Управления образования	Письмо Управления образования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.13.	Проведение приёмки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях (осмотр, испытание, анализ соответствия оборудования спецификации, прописанной в контракте)	17.05.2023	30.12.2023	Руководители образовательных организаций	Акты приёмки оборудования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.14.	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях целям и задачам мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	02.08.2023	25.08.2023	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.15.	Информационное освещение реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2023	30.12.2023	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Ссылка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2. Задача – обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования						
2.1.	Обеспечение образовательных организаций интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	01.04.2021	30.12.2021	Хасанов И.У., начальник Управления образования, Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.2.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.04.2021	30.12.2021	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования, Фахретдинова Д.М., зав.районным методкабинетом	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.3.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2021	30.12.2021	Арсланова Г.Т., специалист Управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
				образования, руководители образовательных организаций		Ульяновской области
2.4.	Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.02.2022	30.12.2022	Руководители образовательных организаций	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.5.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.03.2022	31.03.2022	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Информационная справка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.6.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.01.2022	30.12.2022	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования, Фахретдинова Д.М., зав.районным методкабинетом	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.7.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2022	30.12.2022	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования, руководители образовательных	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
				организаций		
2.8.	Организация мониторинга по использованию образовательными организациями информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2022	30.12.2022	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.9.	Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.02.2023	30.12.2023	Руководители образовательных организаций	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.10.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.03.2023	31.03.2023	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Информационная справка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.11.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.01.2023	30.12.2023	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования, Фахретдинова Д.М., зав.районным методкабинетом	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.12.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2023	30.12.2023	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования,	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
				руководители образовательных организаций		области
2.13.	Организация мониторинга по использованию образовательными организациями информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2023	30.12.2023	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.14.	Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.02.2024	30.12.2024	Руководители образовательных организаций	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.15.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.03.2024	31.03.2024	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Информационная справка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.16.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.01.2024	30.12.2024	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования, Фахретдинова Д.М., зав.районным методкабинетом	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.17.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2024	30.12.2024	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования, руководители образовательных организаций	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.18.	Организация мониторинга по использованию образовательными организациями информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2024	30.12.2024	Арсланова Г.Т., специалист Управления образования	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Цифровая образовательная среда»,
Министр просвещения и воспитания Ульяновской области



Н.В.Семенова