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УТВЕРЖДАЮ
И.о.Главы администрации муниципального образования «Старокулаткинский район»
_______________ И.Х. Ахмедов
11 марта  2019г.
Рабочий план (дорожная карта) 
реализации  проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 
в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Территория
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля подключенных медицинских организаций
	%
	Ульяновская область
	96
	2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	Муниципальное образование
	100
	2017
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля подключенныхФАПов
	%


	Ульяновская область
	4
	2018
	30
	50
	70
	100
	100
	100

	
	
	
	Муниципальное образование
	20
	20
	30
	40
	50
	60
	80
	100

	3.
	Доля подключенных образовательных организаций
	%
	Ульяновская область
	54
	2018
	70
	80
	90
	100
	100
	100

	
	
	
	Муниципальное образование
	20
	2018
	25
	30
	50
	60
	80
	100

	4.
	Доля подключенных культурно-досуговых учреждений
	%
	Ульяновская область
	5
	2018
	15
	30
	50
	70
	90
	100

	5.
	Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ
	%
	Ульяновская область
	0
	2018
	10
	20
	30
	50
	80
	100


2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»
	№
п/п
	Наименование
мероприятия

	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика мероприятия
	Адресат отчета о работе

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1. Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы

	1.1.
	Подготовить сведения о всех учреждениях и структурных подразделениях, имеющие отдельно расположенные здания,  сферы здравоохранения, образования и культуры на территории муниципального образования, с указанием обеспеченности широкополостным доступом в Интернет.
	01.01.2019
	11.03.2019
	Сайфуллин М.И.
	Сводный отчет
	ОГКУ «Правительство для граждан»,

Глава администрации

	2. Доля подключенных медицинских организаций – 100%

	2.1.
	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения
	2018
	2019
	Богданова Г.А.
	
	ОГКУ «Правительство для граждан»,

Глава администрации

	2.2.
	Оказание содействия в подключении, согласно требований
	2018
	2019
	Богданова Г.А.
	Акт выполненных работ
	ОГКУ «Правительство для граждан»,

Глава адм-ции

	3.Доля подключенныхФАПов – 100%

	3.1.
	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения
	2018
	2022
	Богданова Г.А.
	Сводный отчет
	ОГКУ «Правительство для граждан»,

Глава администрации

	3.2.
	Оказание содействия в подключении, согласно требований
	2018
	2022
	Богданова Г.А.
	Акт выполненных работ
	ОГКУ «Правительство для граждан»,

Глава админ-ции

	4. Доля подключенных образовательных организаций – 100%

	4.1.
	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения
	2018
	2022
	Ахмедов И.Х..
	
	ОГКУ «Правительство для граждан»,

Глава админ-ции

	4.2.
	Оказание содействия в подключении, согласно требований
	2018
	2022
	Хасанов И.У.
	Акт выполненных работ
	

	5. Доля подключенных культурно-досуговых учреждений – 100%

	5.1.
	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения
	2018
	2024
	Ахмедов И.Х.
	
	ОГКУ «Правительство для граждан»,

Глава админ-ции

	5.2.
	Оказание содействия в подключении, согласно требований
	2018
	2024
	Кузяева Ф.А,
	Акт выполненных работ
	

	6. Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ – 100%

	6.1.
	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения
	2018
	2024
	Ахмедов И.Х.
	
	ОГКУ «Правительство для граждан»,

Глава админ-ции

	6.2.
	Оказание содействия в подключении, согласно требований
	2018
	2024
	Сайфуллин М.И.
	Акт выполненных работ
	


Согласовано:
Руководитель  проекта МО «Старокулаткинский район»,
Первый заместитель Главы администрации района








И.Х. Ахмедов
